Информация о ходе исполнения инвестиционной программы за 1 квартал 2023 года

ТОО "Транзит-СТ", передача и распределение электрической энергии

(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансируемая инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов) *в, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, *в, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	передача и распределение электрической энергии, г Степногорск	Приобретение а/машины автовышка	шт	1		2023	18 760	51 539		-51 539	выполнение мероприятий согласно графику во 2 полугодии	0	0			—	—	—	—	—	—	—	—		
2	передача и распределение электрической энергии, г Степногорск	Модернизация Разъединителей РНДЗ 35кВ: ЛР-35-2, ЛР-35-3, ЛР-35-4	шт	3				33 974	выполнение мероприятий согласно графику во 2 полугодии	#ЗНАЧ!	выполнение мероприятий согласно графику во 2 полугодии					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	передача и распределение электрической энергии, г Степногорск	Модернизация Разъединителей РНДЗ 35кВ: ШР-35-1	шт	1				11 268		-11 268	выполнение мероприятий согласно графику во 2 полугодии					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Всего					18 760	96 781	0	0		0	0												