

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год
ТОО "Транзит-СТ", передача и распределение электрической энергии
 (наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг				Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе										Разъяснение причин отклонения фактических показателей от показателей, утвержденных в инвестиционной программе	Оценка выполнения обязательств перед государством в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы		Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	Отклонение				Собственные средства		Земельные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение вариаций, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
					план	факт		План	Факт	Причина отклонения	Амортизация	Прибыль	факт прошлого года			факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года					
																					факт	факт			факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	передача и распределение электрической энергии, г. Степногорск	Монтаж участка ВЛ1-35 кВ ТТП1-1-й город, левая	шт	1	1			8 592	8 592	0									76	66,67	—	—	—	—	—
		Монтаж участка ВЛ1-35 кВ ТТП1-1-й город, правая	шт	1	1	2020	45 288	8 592	8 592	0			25 546	35 406			—	—	66,67	57,14	—	—	—	—	—
		Приобретение Автограна КС-45717К (Ишановск)	шт	1	1			39 018	43 768	4 750	увеличение стоимости материалов						—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Всего					45 288	56 203	60 952	4 749			25 546	35 406											

Директор ТОО "Транзит-СТ"

Искаков М.Н.

