

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2019 год

ТОО "Транзит-СТ". передача и распределение электрической энергии
 (наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставля- емых регулируемых услуг и эффективнос- ти деятельнос- ти
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставле- ния услуги в рамках инвес- тиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	передача и распределение электрической энергии, г. Степногорск	Модернизация ПС 35/10 кВ "ТПП-2-Город" - Монтаж линейного ВВ-35 кВ "ТПП-1- Города" правая	шт	1	1	2019	35 397	18 306	18 301	-5	уменьшение стоимости материалов	22 016	27 327			—	—	—	0	—	—	—	—		
		Модернизация ПС 35/10 кВ "ТПП-2-Город" - Монтаж линейного ВВ-35 кВ "ТПП-1- Города" левая	шт	1	1			18 306	18 301	-5				—	—	—	0	—	—	—	—				
		Модернизация яч.10 кВ №9 на ПС 35/10 кВ "ТПП-2-Города"	шт	1	1			4 323	4 338	15	увеличение стоимости материалов			—	—	100	0	—	—	—	—				
		Модернизация яч.10 кВ №7 на ПС 35/10 кВ "ТПП-2-Города"	шт	1	1			4 323	4 338	15				—	—	100	0	—	—	—	—				
		Приобретение Прибора для измерения переходных сопротивлений и сопротивления обмоток трансформаторов РЕТ-МОМ	шт	1	1			4 064	4 064	0				—	—	—	—	—	—	1	0				
		Всего							35 397	49 323	49 342			19		22 016	27 327								

Директор ТОО "Транзит-СТ"



Искаков М.Н.